



REPUBLIKA HRVATSKA  
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA



OPĆINA BISTRA  
Općinski načelnik

KLASA: 022-01/15-01/25

URBROJ: 238/02-02-15-01

U Poljanici Bistranskoj, 20.03.2015.

Na temelju članka 96. i 97. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 90/11, 83/13 i 143/13) i članka 47. Statuta Općine Bistra (Službeni glasnik Općine Bistra br. 01/13) Općinski načelnik Općine Bistra donosi

**ODLUKU O  
O SLANJU POZIVA NA PREGOVARANJE RADI POČETKA  
PREGOVARAČKOG POSTUPKA JAVNE NABAVE BEZ PREHODNE OBJAVE  
EMV-01/15**

Članak 1.

1. NARUČITELJ: OPĆINA BISTRA, Bistranska 98, Poljanica Bistranska, 10298 Bistra, OIB: 75454185661

2. PONUDITELJ S KOJIM SE NAMJERAVA PREGOVARATI:

M.SOLDO d.o.o.

Debanićeva 39

10090 Zagreb

OIB: 58353605637

3. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: EMV-01/15-1

4. PREDMET NABAVE: Dodatni radovi na izgradnji pješačkog pločnika i oborinske kanalizacije u Stubičkoj ulici

5. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 196.000,00 kn bez PDV-a

OSNOVNI UGOVOR: 784.946,00 kn +PDV

DODATNI RADOVI: 192.018,67 kn (bez PDV-a) (do 25%)

6. IZVOR PLANIRANIH SREDSTAVA

Sredstva su planirana u proračunu Općine Bistra.

7. ODABRANI POSTUPAK I ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE ODABRANOG POSTUPKA JAVNE NABAVE:

Odabrana vrsta postupka: Pregovarački postupak bez prethodne objave

Zakonski osnov: čl. 26.,st.2. točk.4. Zakona o javnoj nabavi.

Članak 2.

Naručitelj je s izvođačem M.SOLDO d.o.o., Debanićeva 39, 10090 Zagreb, OIB: 58353605637 zaključio dana 09.10.2013. Ugovor o javnim radovima Klasa: 406-01/13-01/06, Urbroj:238/02-02-13-04.

Osnovni ugovor zaključen je temeljem provedenog postupka javne nabave u predmetu: Radovi na izgradnji pješačkog pločnika, oborinske i fekalne kanalizacije na području Općine Bistra, sukladno Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine 90/11 i 83/13), i to u otvorenom postupku objavom Poziva na nadmetanje u

Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 22.04.2013. godine, broj dokumenta 2013/S 002-0037161, i izvršnošću Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za GRUPU I.- Nabava radova za izgradnju pješačkog pločnika i oborinske kanalizacije u Stubičkoj ulici u duljini od 1.075 m' plus stajalište na istočnoj strani prije križanja sa ulicom A.Mihanovića od 29.05.2013. godine, KLASA: 022-01/13-01/29, URBROJ: 238/02-02-13-01., a sve prema Ponudi ponuditelja KLASA: 406-01/13-01/06, URBROJ: 238/02-02-13-01 koja je sastavni dio osnovnog Ugovora kao i Troškovnika koji je sastavni dio Ponude.

Temeljem izvješća nadzornog inženjera naručitelj i izvođač su 18.10.2013. godine zaključili Aneks ugovora o javnim radovima broj 1, Klasa:406-01/13-01/06, Urbroj: 238/02-02-13-7.

#### Članak 3.

Na temelju II. Izvješća nadzornog inženjera Klasa: 406-01/13-01/06, Urbroj: 238/02-02-15-10 zaprimljenog 11.03.2015. godine i izrađenog troškovnika za dodatne radove utvrđeno je da je tijekom izvođenja radova iz osnovnog ugovora došlo do potrebe za dodatnim radovima koji su potrebni za ispunjenje onoga što je osnovnim ugovorom određeno , a čija ukupna vrijednost ne prelaze 25 % vrijednosti osnovnog ugovora, te su ispunjeni uvjeti iz članka 26. stavka 2. toč. 4. Zakona o javnoj nabavi za provođenje Pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, pod uvjetom da se ugovor sklopi s gospodarskim subjektom koji izvršava osnovni ugovor.

#### Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljena u Službenom glasniku Općine Bistra.

Općinski načelnik  
Krešimir Gulić